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Esecuzione D.L. Documentazione Contabilità

Adempimenti 
finali

Collaudo Acquisizione patrimonio

A

B

OPERA

C

D

E

Documento di proprietà della Edilsoft Snc pagina 1 di 6



Schede D.M. 21-06-2000

Scheda 1
(Quadro di sintesi)

Scheda 2a 2b
(Disponibilità finanziaria)

Scheda 3
(Elementi finanziaria)

Scheda 4
(Articolazione copertura 

finanziaria)

Scheda 5
(Conformità Urbanistiche)

Scheda 6
(Sviluppo temporale)

Scheda 7
(Elenco annuale)

OPERA

Lavoro in economia

Sopra soglia

Sotto soglia

Programmazione

NO Programmazione

P.E.G.

Calendario di dettaglio

Interrogazione base datiB

A
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OPERA

Documento preliminare progettazione
(art.15 comma 4 D.P.R. 554/99)

Affidamento servizi / forniture

Progetto Preliminare

Progetto Esecutivo

Interno

Esterno

Elenco prezzi, Computo

Incidenze %

Quadro economico

Quadro economico

P.E.G.

P.E.G.

Validazione Progetto
(art. 47 D.P.R. 554/99)

Stampe di progetto

Approvazione progetto

Affidamento incarico

B

Calendario tempi "opera"

Cronoprogramma
(art. 42 D.P.R. 554/99)

Piano di manutenzione opera
(art. 40 D.P.R. 554/99)

Piano particellare di esproprio

Progetto Definitivo
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OPERA

Termini gara

C Bando tipo

Pubblicità

Caratteristiche gara

Documentazione richiesta

Termini di esecuzione

Partecipanti

Esame plichi

Ammissibilità

Gara

Appalto

Analisi

Aggiudicazione

Importo a base d'asta
Importo sicurezza

Importo non soggetto
Somme a disposizione

Caratteristiche

Date appalto

Subappalto

Contratto
Avvisi all'autorità

Avviso osservatorio

Verbali Consegna

D

Scheda 
A,C1,C2,C3

Scheda B1

Osservatorio
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OPERA D

D.L.

Verbali Consegna

Stato avanzamento lavori 

Certificati di pagamento

Variante

Certificato ultimazione 
lavori

Conto finale

Scheda B1

Scheda B2

Osservatorio / Autorità

Scheda B3

Scheda B4

Scheda B5

Interno

Esterno

Libretti misure (corpo, 
misura, misti)

P.E.G.     (contabilità)

Documentazione Ritardata consegna - Recesso - Diniego
(art.129 comma 11 D.P.R. 554/99)

Avviso all'Autorità

Sospensione lavori
(art.133 comma 9 D.P.R. 554/99)

Avviso all'Autorità

Errori ed omissione progetto esecutivo
(art.25 comma 1 lettera D   L.109/94)

Avviso osservatorio

Relazione di fine lavori
(art.27 comma 4 D.P.R. 34/2000)

Avviso osservatorio

Certificato esecuzione lavori
(art.22 comma 8 D.P.R. 34/2000)

Avviso osservatorio

Verbale accordi bonari
(art.22 comma 8 D.P.R. 34/2000)

Avviso all'Autorità

E
Documento di proprietà della Edilsoft Snc pagina 5 di 6



OPERA E

COLLADUO

Scheda B5

Osservatorio 

Collaudo in corso opera

Collaudo finale

Certificato di collaudo

Scheda B5Certificato di collaudo

NOMINA COLLAUDATORE

ESECUZIONE

ACQUISIZIONE PATRIMONIO
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